

	14/06/2023																																																											
	MES 1					MES 2					MES 3					MES 4					MES 5					MES 6					MES 7					MES 8					MES 9					MES 10					MES 11					MES 12				
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400																				
ETAPAS Y ACTIVIDADES PPALES																																																												
ETAPA 1: PREPARACIÓN																																																												
Reuniones de ajuste metodológico																																																												
Reunión de observaciones y consultas																																																												
Reunión de acuerdos metodológicos finales																																																												
ETAPA 2: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS OBTENIDOS EN ESTUDIO PREVIO ERD																																																												
Ajuste de Plan Comunicacional para la Actualización de la ERD al 2030																																																												
Creación de imagen gráfica																																																												
Propuesta Plan de Difusión en medios de comunicación																																																												
Webinar On-line de Inicio del Proceso actualización ERD																																																												
Video de inicio del Proceso de Actualización																																																												
Material de difusión digital y soporte impreso																																																												
Banco fotográfico de la Región																																																												
Evaluación Estrategia Regional de Desarrollo al 2020																																																												
Grado de cumplimiento de tendencias																																																												
Factores de dificultaron o facilitaron el logro de los lineamientos, qué tan buenos fueron para la región y aspectos que facilitaron implementación																																																												
Encuesta 100 personas																																																												
Entrevistas 50 expertos																																																												
Encuesta web 500 personas																																																												
Coherencia de la inversión pública																																																												
Socialización resultados obtenidos																																																												
ENTREGA																																																												
ETAPA 3: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, ANÁLISIS PROSPECTIVO Y VISIÓN DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO																																																												
Diagnóstico Regional																																																												
Diagnóstico físico-geográfico																																																												
Diagnóstico socio-demográfico																																																												
Caracterización económico-productiva																																																												
Rol de los espacios territoriales																																																												
Diagnóstico Institucional																																																												
Diagnóstico Instrumental																																																												
Levantamiento nuevas tendencias y dinámicas regionales																																																												
200 encuestas a los actores principales																																																												
50 entrevistas a expertos																																																												
Análisis prospectivo - Construcción de Escenarios Futuros																																																												
Identificación de escenario tendencial, pesimista y optimista																																																												
6 talleres provinciales																																																												
1 Taller regional																																																												
1 Taller con funcionarios del GORE																																																												
6 Mesas temáticas de trabajo																																																												
Mesas/entrevistas territoriales																																																												
Visión o imagen objetivo de la Región de Coquimbo																																																												
Propuesta preliminar de Visión de Desarrollo al 2030																																																												
1 taller con pleno CORE (30 personas)																																																												
1 Taller con Gabinete ampliado región (50 personas)																																																												
1 Taller con los 15 municipios (60 personas)																																																												
Consenso sobre la Visión																																																												
Identificar brechas entre Imagen Objetivo y Escenario Actual																																																												
Identificar principales desafíos																																																												
Taller de Validación de Visión e Identificación de Desafíos (100 personas)																																																												
ENTREGA																																																												
ETAPA 4: LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN																																																												
Formulación de propuesta de lineamientos, objetivos y plan de acción																																																												
Formulación de propuesta de lineamientos, objetivos y plan de acción																																																												
Validación de Lineamientos, Objetivos y Plan de acción																																																												
1 Taller con el Gabinete Ampliado de la región (50 personas)																																																												
1 Taller de expertos (30 personas)																																																												
Encuesta sobre lineamientos (500 personas)																																																												
ETAPA 5: MODELO DE GESTIÓN, HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y HERRAMIENTA/METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE INVERSIÓN																																																												
Modelo de Gestión																																																												
Herramienta de Seguimiento																																																												
Herramienta/metodología de Análisis de Inversión																																																												
1 Taller funcionarios																																																												
ENTREGA																																																												
ETAPA 6: APROBACIÓN DE LA ERD AL 2020																																																												
Aprobación de la ERD al 2030																																																												
1 Taller con el pleno del Consejo Regional (30 personas)																																																												
Consejo Regional de Coquimbo																																																												
ENTREGA																																																												
ETAPA 7: ELABORAR GRÁFICA Y LANZAMIENTO DEL DOCUMENTO DE LA ERD AL 2030																																																												
Elaboración de documento Final																																																												
Validación Documento Final por Área de Comunicaciones																																																												
Seminario de Lanzamiento de la ERD al 2030 (presencial o digital, de acuerdo con las condiciones sanitarias vigentes), y todos los productos de lanzamientos descritos en Plan Comunicacional ETAPA 2.																																																												
ENTREGA																																																												

Avance	Etapa	Días	miércoles, junio 14, 2023	Cae finde semana o feriado	Se corre a:
Avance I	Etapa 1 y 2	60	domingo, agosto 13, 2023		lunes, agosto 14, 2023
Revisión		10	jueves, agosto 24, 2023		
Avance II	Etapa 3	90	miércoles, noviembre 22, 2023		
Revisión		10	sábado, diciembre 02, 2023		lunes, diciembre 04, 2023
Avance III	Etapa 4 y 5	70	lunes, febrero 12, 2024		
Revisión		10	jueves, febrero 22, 2024		
Avance IV	Etapa 6	40	martes, abril 02, 2024		
Revisión		10	viernes, abril 12, 2024		
Informe Final	Etapa 7	40	miércoles, mayo 22, 2024		
Revisión		10	sábado, junio 01, 2024		lunes, junio 03, 2024